



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง  
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ลงวันที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามข้อ ๒๙ (๑) (๒) และ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และจะได้ดำเนินการตามกระบวนการต่อไปให้แก่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล เกาะลิบง ได้มีความเห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบในลำดับต่อไป

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง จะได้นำผลจากการรายงานดังกล่าวไปเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ให้สำเร็จ จะเร่งรัด ปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ต่อไป

รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสิทธิพร จิเหลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาที่มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองคการการบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาตำบลเกาะลิบง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

# สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

๑

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

๓

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๓

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๔

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

๗

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๙

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๐

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๕๔

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น

๖๙

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น

๗๗

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

๘๕

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

๘๘

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผน

๙๑

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๙๓

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๙๘

ภาคผนวก

## บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมายระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง กำหนดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ซึ่งพื้นที่ตำบลเกาะลิบงประชากรนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนมากยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบมุสลิม คาดหวังในอนาคตให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง สงบสุข น่าอยู่ ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐาน อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด **วิสัยทัศน์** ดังนี้ **"ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษาที่มาตรฐาน สืบสานศิลปวัฒนธรรม นำสู่เศรษฐกิจพอเพียง"** ถือเป็นกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน ต้องการให้ประชาชน องค์การภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ดังนี้ พบว่า

### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๒๔ โครงการ เป็นเงิน ๖๙,๐๓๑,๙๐๐บาท มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม) รวมจำนวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๑๐,๓๙๘,๐๑๓บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ไป ๓๐๙,๐๐๐บาท ยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท กักเงิน (ไม่ก่อหนี้) จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗๔๔,๙๐๐ บาท กักเงิน (ก่อหนี้) จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๗,๖๘๖,๙๐๐บาท และกำลังดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน (เงินสะสม) ๑,๔๐๗,๒๑๓บาท

### ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑๔ โครงการ เป็นเงิน ๑,๓๙๐,๐๐๐บาท มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๒๗๘,๐๐๐บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ ๑๙๙,๐๔๕บาท ไม่ได้ดำเนินโครงการ จำนวน ๒ โครงการ

### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑๖ โครงการ เป็นเงิน ๙,๙๖๐,๐๐๐บาท มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๘,๐๓๙,๖๖๘บาท ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน

๖,๔๙๘,๙๓๖.๕๖บาท กั้นเงิน (ก่อนนี้) จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๙๗,๙๓๕.๒๖บาท ไม่ได้ดำเนินโครงการ จำนวน ๓ โครงการ

#### ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๗๘๐,๐๐๐บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๘๕,๐๐๐บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๔,๒๖๐บาท ไม่ได้ดำเนินโครงการ จำนวน ๒ โครงการ

#### ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๕๔ โครงการ เป็นเงิน ๕,๖๐๕,๐๐๐บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ โครงการ เป็นเงิน ๑,๖๕๑,๐๐๐บาท ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑๓ โครงการ เป็นเงิน ๔๘๑,๔๐๗บาท ไม่ได้ดำเนินโครงการ จำนวน ๗ โครงการ

#### ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑๙ โครงการ เป็นเงิน ๕,๑๕๐,๐๐๐บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๑,๖๖๙,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๕๐๓,๗๕๓ บาท ไม่ได้ดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ กำลังดำเนินโครงการ จำนวน ๓ โครงการ

#### ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

๑.โครงการที่ได้รับการอนุมัติในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และที่ได้รับการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วนั้น ควรเร่งรัดดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ

๒.โครงการที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือการจัดกิจกรรมที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเป็นสำคัญ

๓.ควรมีการดำเนินโครงการแต่ละโครงการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

๔.โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ความเหมาะสมของงบประมาณ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังขององค์กรเป็นหลัก

๕.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการให้มากขึ้น ทั้งก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ รวมถึงการให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

ผลการประเมินผลภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่บริบทของพื้นที่และเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงและผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป



(นายสิทธิพร จิเหลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่ต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นสามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะ เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๔. สิ่งที่ได้รับหรือผลที่ได้รับจริงจากการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด
๕. การตั้งงบประมาณรายจ่ายมีความสอดคล้อง สัมพันธ์กันอย่างไรกับแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มัน รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดี

### ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามี

ปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพิ่มเติม การใช้เงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

### ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

#### ๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- |  |            |
|--|------------|
| ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก                 | จำนวน ๓ คน |
| ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก         | จำนวน ๒ คน |
| ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |
| ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง                   | จำนวน ๒ คน |
| ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก               | จำนวน ๒ คน |

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงเพื่อดำเนินการต่อไป

## ๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ตำบลเกาะลิบง

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงเพื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขข้อปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

### ๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลเกาะลิบงทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน



#### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

##### ๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลและสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมา

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

๑.๗ กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล

และอาจรวมถึงอำเภอกันตัง และจังหวัดตรังด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## ๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## ๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลเกาะลิบง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

## ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือการนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ส่วน/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์กรเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

๗. เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๘. ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

### ๑.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

#### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคการบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากองค เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑.๑.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององคการบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง	๒๐	๑๗.๕
๒	การวิเคราะห์สภาวะการณและศักยภาพ	๒๐	๑๗
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๕
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององคการบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง	(๑๐)	(๙)
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๕)
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๔.๕)
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔.๕)
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๘๙.๕</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองคการบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงได้คะแนนร้อยละ ๘๙.๕ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

## ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๒.๑ จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๓๖ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๒๔ โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวน ๑๔ โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๑๖ โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน ๙

โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม จำนวน ๕๔ โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวน ๑๙ โครงการ

๑.๒.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๕
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๕
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๕
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๕
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๐.๕
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๔.๕)
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๔.๕)
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๔)
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๕)
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๔)
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๔.๕)
	๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	(๒)
	๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๔)
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๔.๕)
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๔)
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๔.๕)
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๕.๕

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงได้คะแนนร้อยละ ๘๕.๕ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

### ๑.๓ ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๗

๑.๓.๑ เป็นการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการที่จัดทำข้อบัญญัติ /เงินสะสม พ.ศ.๒๕๖๗		ดำเนินการจริง(แล้วเสร็จ)	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.เคหะและชุมชน ๒.อุตสาหกรรมและการโยธา	๒๔	๖๙,๐๓๑,๙๐๐	๙	๑๐,๓๔๘,๐๑๓	๑	๓๐๙,๐๐๐
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒.การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๓.อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๔	๑,๓๙๐,๐๐๐	๕	๒๗๘,๐๐๐	๓	๑๙๙,๐๔๕
๓.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๑.การศึกษา ๒.การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๓.อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๖	๙,๙๖๐,๐๐๐	๑๐	๘,๐๓๙,๖๖๘	๖	๖,๔๙๘,๙๓๖.๕๖
๔.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๑.บริหารงานทั่วไป ๒.สาธารณสุข ๓.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๔.การเกษตร ๕.เคหะและชุมชน	๙	๗๘๐,๐๐๐	๔	๘๕,๐๐๐	๒	๔,๒๖๐
๕.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๑.รักษาความสงบภายใน ๒.สาธารณสุข ๓.เคหะและชุมชน ๔.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๕.การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๕๔	๕,๖๐๕,๐๐๐	๒๐	๑,๖๕๑,๐๐๐	๑๓	๔๘๑,๔๐๗
๖.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑.บริหารงานทั่วไป ๒.รักษาความสงบภายใน ๓.การศึกษา ๔.การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๕.อุตสาหกรรมและโยธา	๑๙	๕,๑๕๐,๐๐๐	๗	๑,๖๖๘,๐๐๐	๓	๕๐๓,๗๕๓
รวม		๑๓๖	๙๑,๙๑๖,๙๐๐	๕๕	๒๒,๑๑๙,๖๘๑	๒๘	๗,๙๙๖,๔๐๑.๕๖

คิดเป็นร้อยละของโครงการที่จัดทำข้อบัญญัติ/เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และคิดร้อยละของโครงการที่ดำเนินการจริง(แล้วเสร็จ) จากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการที่จัดทำข้อบัญญัติ/เงินสะสม พ.ศ.๒๕๖๗				โครงการที่ดำเนินการจริง(แล้วเสร็จ)			
		จำนวนโครงการ	คิดร้อยละ	จำนวนเงิน	คิดร้อยละ	จำนวนโครงการ	คิดร้อยละ	จำนวนเงิน	คิดร้อยละ
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.เคหะและชุมชน ๒.อุตสาหกรรมและการโยธา	๙	๓๗.๕๐	๑๐,๓๙๘,๐๑๓	๑๕.๐๖	๑	๔.๑๗	๓๐๙,๐๐๐	๑.๒๔
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒.การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๓.อุตสาหกรรมและการโยธา	๕	๓๕.๗๑	๒๗๘,๐๐๐	๒๐.๗๒	๓	๒๑.๔๓	๑๙๙,๐๔๕	๑๔.๓๒
๓.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม	๑.การศึกษา ๒.การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๓.อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐	๖๒.๕๐	๘,๐๓๙,๖๖๘	๘๐.๗๒	๖	๓๗.๕๐	๖,๔๙๘,๙๓๖.๕๖	๖๕.๒๕
๔.การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๑.บริหารงานทั่วไป ๒.สาธารณสุข ๓.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๔.การเกษตร ๕.เคหะและชุมชน	๔	๔๔.๔๔	๘๕,๐๐๐	๑๐.๙๐	๒	๒๒.๒๒	๔,๒๖๐	๐.๕๕
๕.การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต และสังคม	๑.รักษาความสงบภายใน ๒.สาธารณสุข ๓.เคหะและชุมชน ๔.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๕.การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒๐	๓๗.๐๔	๑,๖๕๑,๐๐๐	๒๙.๔๖	๑๓	๒๔.๐๗	๔๘๑,๔๐๗	๘.๕๙
๖.การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร	๑.บริหารงานทั่วไป ๒.รักษาความสงบภายใน ๓.การศึกษา ๔.การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๕.อุตสาหกรรมและโยธา	๗	๓๖.๘๔	๑,๖๖๘,๐๐๐	๓๒.๓๙	๓	๑๕.๗๙	๕๐๓,๗๕๓	๙.๗๘
<b>รวม</b>		<b>๕๕</b>	<b>๔๐.๔๔</b>	<b>๒๒,๑๑๙,๖๘๑</b>	<b>๒๔.๐๖</b>	<b>๒๘</b>	<b>๒๐.๕๙</b>	<b>๗,๙๙๖,๔๐๑.๕๖</b>	<b>๘.๗๐</b>

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
จำนวน ๒๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๙,๐๓๑,๙๐๐ บาท

๒. มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รวมเงินสะสม/เงินอุดหนุน  
เฉพาะกิจ) จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ และจำนวนเงินงบประมาณ ๑๐,๓๙๘,๐๑๓บาท คิดเป็น  
ร้อยละ ๑๕.๐๖ จากโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๗

๓.โครงการที่ดำเนินการจริง(แล้วเสร็จ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
๔.๑๗ และจำนวนเงินงบประมาณ ๓๐๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๔ จากโครงการปรากฏตามแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๗ และจำนวนเงิน  
งบประมาณ ๙,๗๖๗,๐๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๕ จากโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-  
๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕.โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ และจำนวนเงินงบประมาณ  
๕๘,๙๕๕,๘๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๐ จากโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**ยุทธศาสตร์ ที่ ๒** การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๑.โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
จำนวน ๑๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๓๙๐,๐๐๐บาท

๒.มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
๓๕.๗๑ และจำนวนเงินงบประมาณ ๒๗๘,๐๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๒ จากโครงการปรากฏตาม  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.โครงการที่ดำเนินการจริง(แล้วเสร็จ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
๒๑.๔๓ และจำนวนเงินงบประมาณ ๑๙๙,๐๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๒ จากโครงการปรากฏตาม  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๗ และจำนวนเงินงบประมาณ  
๑,๑๙๐,๙๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๘ จากโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**ยุทธศาสตร์ ที่ ๓** การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๑.โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
จำนวน ๑๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท

๒.มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
๖๒.๕๐ และจำนวนเงินงบประมาณ ๘,๐๓๙,๖๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๒จากโครงการปรากฏตาม  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.โครงการที่ดำเนินการจริง(แล้วเสร็จ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
๓๗.๕๐ และจำนวนเงินงบประมาณ ๖,๔๙๘,๙๓๖.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๕ จากโครงการปรากฏตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กั้นเงิน (ก่อนนี้) เป็นเงิน ๓๙๗,๙๓๕.๒๖ บาท)

๔.โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ และจำนวนเงินงบประมาณ ๓,๔๖๑,๐๖๓.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๕ จากโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

#### **ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ**

๑.โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗๘๐,๐๐๐บาท

๒.มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔ และจำนวนเงินงบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๐ จากโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.โครงการที่ดำเนินการจริง(แล้วเสร็จ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒ และจำนวนเงินงบประมาณ ๔,๒๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๕ จากโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘ และจำนวนเงินงบประมาณ ๗๗๕,๗๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๕ จากโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

#### **ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

๑.โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕,๖๐๕,๐๐๐บาท

๒.มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๔ และจำนวนเงินงบประมาณ ๑,๖๕๑,๐๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๖ จากโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.โครงการที่ดำเนินการจริง(แล้วเสร็จ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๗ และจำนวนเงินงบประมาณ ๔๘๑,๔๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๙ จากโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๓ และจำนวนเงินงบประมาณ ๕,๑๒๓,๕๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๑ จากโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

#### **ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

๑.โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕,๑๕๐,๐๐๐ บาท

๒.มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๔ และจำนวนเงินงบประมาณ ๑,๖๖๘,๐๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๙ จากโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.โครงการที่ดำเนินการจริง(แล้วเสร็จ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๙ และจำนวนเงินงบประมาณ ๕๐๓,๗๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๘ จากโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๙ และจำนวนเงินงบประมาณ ๑,๑๐๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๓ จากโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕.โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๒ และจำนวนเงินงบประมาณ ๓,๕๓๗,๒๔๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖๘ จากโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เป็นโครงการที่มาจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๑.	โครงการยกระดับถนนสายบ้านนายสวาท ย่อมใหญ่ ช่วงที่ ๒ บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ ๔	ยกระดับถนน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร	๒๑๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายโชติ อับดลกอเดช บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๕,๐๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ทำให้มีถนนที่ได้มาตรฐานทำให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปท่าเรือเขาตูปูเต๊ะ บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕๙๔,๕๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ทำให้มีถนนที่ได้มาตรฐานทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เป็นโครงการที่มาจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวหมาดำ บ้านหลังเขา หมู่ที่ ๕	ขุดเจาะบ่อบาดาลท่อ PVC ขนาด $\varnothing$ ๖ นิ้ว ๑๓.๕	๑,๖๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ/หมดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	กองช่าง
๕.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกสะท้อน หมู่ที่ ๑	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	๓๒๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๐๒,๘๙๑.๖๘	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ทำให้ประชาชนหมู่ที่ ๑ มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๖.	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านสุไหงบาดู หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างหอดังประปามีขนาด ความสูงรวม ๒๐ เมตร ความจุ ๒๐ ลบ.ม. ขยายเขตประปา ระยะทาง ๕๓๕ เมตร	๒๑๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๔๕,๓๙๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ทำให้ประชาชนหมู่ที่ ๘ มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เป็นโครงการที่มาจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๗.	โครงการก่อสร้าง ท่อถึงประปา พร้อมขยายเขต ประปาบ้านทราย แก้ว หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างท่อถึงประปามีขนาด ความสูงรวม ๒๐ เมตร ความ จุ ๒๐ ลบ.ม. ขยายเขต ประปาระยะทาง ๕๓๕ เมตร	๙๙๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙๙๔,๐๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทำให้ ประชาชนหมู่ที่ ๗ มีน้ำใช้ใน การอุปโภคบริโภคได้อย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
๘.	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ ประปา หมู่บ้าน บ้านหาดยาว หมู่ ที่ ๖	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปา ติดตั้งท่อถึงเหล็กเก็บ น้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม.สูง ๒๐ เมตร ชุดวางท่อเมนประปา ระยะทางรวม ๑,๕๓๘ เมตร	๑,๓๐๐,๐๐๐ (กัณเงิน งบประมาณ)	๑,๐๘๗,๔๔๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ทำให้ ประชาชนหมู่ที่ ๖ มีน้ำใช้ใน การอุปโภคบริโภคได้อย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
<b>รวม ๘ โครงการ</b>			<b>๕,๗๒๒,๐๐๐</b>	<b>๓,๔๖๙,๒๒๑.๖๘</b>	<b>๖</b>	<b>-</b>	<b>๒</b>	<b>-</b>	

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนามฟุตบอลบ้านมดตะนอย หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๙๙ ตารางเมตร	๒๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-			✓	ยกเลิกโครงการ	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวควน บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๘ ตารางเมตร	๒๑๕,๙๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-		✓		ดำเนินโครงการต่อไป งบประมาณ ๒๕๖๘ (ยังไม่ก่อหนี้)	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทำเรือใหม่ ช่วงที่ ๒ บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-		✓		ดำเนินโครงการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ยังไม่ก่อสร้าง)	กองช่าง
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวควน ช่วงที่ ๒ บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	๓๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-		✓		ดำเนินโครงการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ยังไม่ก่อสร้าง)	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๕.	โครงการขุดเจาะ บ่อบาดาลบ้าน เกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร	๓๐๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๐๙,๐๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม ได้บ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ทำให้ ประชาชนหมู่ที่ ๒ มีน้ำใช้ใน การอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๖.	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุขโขงบาดู หมู่ ที่ ๘,๓ บ้านสุขโขง บาดู,บ้านมด ตะนอย	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๔๒๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๒๐ ตารางเมตร	๗,๖๘๖,๙๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	-		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)	กองช่าง
<b>รวม ๖ โครงการ</b>			<b>๙,๓๑๑,๘๐๐</b>	<b>๓๐๙,๐๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๔</b>	<b>๑</b>	-	

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๑.	โครงการก่อสร้าง ห้องประปา บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างห้องประปา ขนาด ๑๐ ลบ.ม.	๕๕๗,๒๑๓ (เงินสะสม)	-		✓		ดำเนินโครงการต่อใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ยังไม่ก่อหนี้)	กองช่าง
รวม ๑ โครงการ			๕๕๗,๒๑๓	-	-	-	๑	-	

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๑.	โครงการส่งเสริม ๑๐๘ อาชีพ	จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ ประชาชนที่สนใจ จำนวน ๑๒๐ คน	๕๐,๐๐๐	๔๗,๐๕๕	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ หมู่ที่ ๑ ดำเนินการทำขนมโดนัทน้ำตาล และทำพิมเสน หมู่ที่ ๒ ทำขนม เปียกปูนกับพิมเสน หมู่ที่ ๓ ทำ ขนมชั้นกับพิมเสน หมู่ที่ ๖ ทำ ปาต่องโก๋ส่งขายกับพิมเสน และ หมู่ที่ ๘ ทำวุ้นกับพิมเสน ประชาชนให้ความสนใจเป็น อย่างมาก เป็นการส่งเสริม อาชีพให้ประชาชนได้มีอาชีพใน การต่อยอดสร้างรายได้ให้กับ ครอบครัว	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ			๕๐,๐๐๐	๔๗,๐๕๕	๑	-	-		

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
 (๒) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๑.	โครงการจัด กิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวใน ตำบลเกาะลิบง	จัดกิจกรรมการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเกาะลิ บง เช่น กิจกรรม พายเรือหาง ยาว กิจกรรมแข่งขันเรือพรีส กิจกรรมแข่งขันเรือใบ (เรือหัว โทง) กิจกรรมแข่งขันตกปลา กิจกรรมวิ่งชายหาด ฯลฯ	๒๘,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	สำนักปลัด
๒.	โครงการฝึกอบรม ภาษาต่างประเทศ	อบรมให้ความรู้เรื่อง การ ทักทายการแนะนำสถานที่ ท่องเที่ยวการให้บริการ การ บอกเส้นทาง ฯลฯ เป้าหมาย อบรมจำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๒๗,๖๐๒	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ มีผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน ๔๐ คน	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
 (๒) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๓.	โครงการฝึกอบรม มัคคุเทศก์น้อย	อบรมให้ความรู้เรื่องการแนะนำ นักท่องเที่ยวแนะนำสถานที่ ท่องเที่ยวและแนะนำตัวเองการ ทักทายเบื้องต้นฯลฯ จำนวน ผู้เข้าร่วม ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	สำนักปลัด
๔.	โครงการ Run รักษ์ Koh Libong	ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบล เกาะลิบงและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง เช่น กิจกรรมวิ่ง กิจกรรมการแสดงใน ชุมชน กิจกรรมสินค้าของชุมชน OTOP กิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ	๑๔๐,๐๐๐	๑๒๔,๓๘๘	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน เมษายน ๒๕๖๗ มีผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน ๓๐๐ คน ได้ประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวของตำบลเกาะลิบง สามารถสร้างรายได้ให้แก่ ประชาชนในตำบล	สำนักปลัด
<b>รวม ๔ โครงการ</b>			<b>๒๒๘,๐๐๐</b>	<b>๑๕๑,๙๘๐</b>	<b>๒</b>	<b>-</b>	<b>๒</b>		

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ		
๑.	โครงการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย	จัดทำโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ ศูนย์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็กได้กล้าแสดงออกทางพัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้านที่เหมาะสมกับวัย เช่น กิจกรรมร้อยลูกปัด กิจกรรมฉีกปะ กระดาษ กิจกรรมแยกสีลูกปัด ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๖๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ ๖๗ ดำเนินการที่ ศพด. ทั้ง ๔ แห่ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้กล้า แสดงออกทางพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านที่ เหมาะสมกับวัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน การพัฒนาจัดการศึกษา และสามารถ บริหารจัดการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน ตามบริบทของสังคม	กอง การศึกษาฯ
๒.	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเกาะลิบง	จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริม การศึกษา พัฒนาด้านร่างกายและ จิตใจสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่าง ครอบครัวและองค์กร เช่น กิจกรรม โยนบอลใส่ตะกร้า กิจกรรมขว้างไกล กิจกรรมวิ่งซิกแซ็ก กิจกรรมวิ่ง ๕๐ เมตร (อุ้มลูกโป่งใส่น้ำ) ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๔๕,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	กอง การศึกษาฯ
๓.	โครงการเรียนรู้สู่ โลกกว้าง	เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ นวัตกรรมระดับปฐมวัยจากแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่โดยการพาเด็ก เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชชมงคล ศรีวิชัยและเยี่ยมชมเขาไม้แก้วพิสดาร ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๘๑,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	กอง การศึกษาฯ

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๔.	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	๑.ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.บ้านบาตูปูเต๊ะ/ ศพด.บ้านเกาะ มุกด์/ ศพด.บ้านมดตะนอย ศพด.บ้าน เจ้าไหม-หาดยาว จำนวน ๒๔๕ วัน ๒. เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตรารคนละ ๑,๘๓๖ บาท ๓.เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓.๑ ค่าหนังสือเรียน อัตรารคนละ ๒๐๐/บาท/ปี ๓.๒ ค่าอุปกรณ์การ เรียน อัตรารคนละ ๒๙๐ บาท/ปี ๓.๓ ค่าเครื่องแบบนักเรียนอัตรารคนละ ๓๒๕ บาท/ปี ๓.๔ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรารคน ละ ๔๖๔ บาท/ปี กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๑,๕๔๑,๓๕๔	๑,๑๘๔,๑๙๒	✓			ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ศพด.สังกัดอบต.เกาะลิบง เช่น ๑.นักเรียนได้มีอาหารกลางวัน เพียงพอกับความต้องการและ เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย ๒. นักเรียนได้รับวัสดุสื่อการ เรียนการสอนและค่าจัดการ เรียนการสอนที่เพียงพอต่อ ความต้องการ ๓. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการ สนับสนุนการเรียนการสอนของ ผู้ปกครอง	กอง การศึกษาฯ

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๕.	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันสำหรับเด็กประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ให้แก่ ๑.อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ตั้งไว้ ๑,๐๑๖,๔๐๐ บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ๒.อุดหนุนโรงเรียน บ้านเกาะลิบง ตั้งไว้ ๕๘๐,๘๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านเกาะลิบง(จำนวน ๒๐๐ วัน) ๓.อุดหนุนโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ ตั้งไว้ ๑,๐๘๒,๔๐๐ บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ	๓,๗๐๘,๔๐๐	๓,๓๘๕,๑๘๘	✓			เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โรงเรียนภายในเขตตำบล เกาะลิบง ได้รับอาหาร กลางวันทุกคน	กอง การศึกษาฯ

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๕.	(ต่อ) โครงการ อุดหนุนอาหาร กลางวันสำหรับ นักเรียน	๔.อุดหนุนโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ (สาขาหลังเขา) ตั้งไว้ ๙๓,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านบาตูปูเต๊ะ (สาขาหลังเขา) (จำนวน ๒๐๐ วัน) ๕.อุดหนุนโรงเรียนบ้านมด ตะนอย ตั้งไว้ ๕๘๙,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมด ตะนอย (จำนวน ๒๐๐ วัน) ๖.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหาดยาว ตั้งไว้ ๓๔๕,๖๐๐ บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดยาว (จำนวน ๒๐๐ วัน) กลุ่มเป้าหมาย ๘๒๐ คน						กอง การศึกษาฯ	

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๖.	โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม(นม)	เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม)สำหรับโรงเรียนใน สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ ตำบลเกาะลิบง และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะลิบง จำนวน ๔ ศูนย์	๒,๐๑๗,๑๓๐	๑,๔๑๕,๓๑๑.๕๖		✓		ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว บางส่วน และกันเงินไว้ เป็นเงิน ๓๙๗,๘๓๕.๒๖ เด็กและนักเรียนในพื้นที่ ตำบลเกาะลิบงได้รับ อาหารเสริม(นม) ครบถ้วน	กอง การศึกษาฯ
รวม ๖ โครงการ			๗,๔๐๗,๘๘๔	๕,๙๙๙,๖๕๑.๕๖	๓	๑	๒		

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๑.	โครงการปรับปรุง อาคารเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านเจ้าไหม- หาดยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการปรับปรุง อาคารเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเจ้าไหม-หาด ยาว หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (ประเภทงานอาคาร งานร้อย สายไฟ งานขนย้ายอุปกรณ์ สำนักงานแล้วชนกลับที่เดิม	๔๐๖,๗๘๔	๓๖๗,๐๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ศพด. บ้านเจ้าไหม-หาดยาว ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมมีความมั่นคงและ ปลอดภัย อยู่ในสถานที่ใช้ การได้และไม่ก่อให้เกิด อันตราย	กอง การศึกษาฯ
<b>รวม ๑ โครงการ</b>			<b>๔๐๖,๗๘๔</b>	<b>๓๖๗,๐๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

**รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม**  
**(๓) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๑.	โครงการประกวด การอ่านคัมภีร์ อัลกุรอานและการ ตอบคำถามทาง ศาสนาอิสลาม	จัดกิจกรรมประกวดการอ่าน คัมภีร์อัลกุรอาน ฯลฯ ในเขต พื้นที่ตำบลเกาะลิบง กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะลิบง	๒๕,๐๐๐	๑๘,๒๘๕	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ทำให้เด็ก และเยาวชนเกิดทักษะใน การอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน และสามารถตอบคำถาม ทางศาสนาอิสลาม	กอง การศึกษาฯ
๒.	โครงการอบรม คุณธรรมและ จริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชน	บรรยายให้ความรู้เพื่อพัฒนา เด็กและเยาวชนให้มีระเบียบ วินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ฝึก ทักษะการปฏิบัติศาสนกิจตาม หลักศาสนาและองค์ความรู้ใน ด้านต่างๆรวมถึงเสริมสร้าง พฤติกรรมและปลูกฝังหลักคำ สอนเพื่อให้เด็กและเยาวชน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการ ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	กอง การศึกษาฯ

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

(๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๓.	โครงการอุดหนุน ศูนย์อบรมศาสนา อิสลามและ จริยธรรมประจำ มัสยิดในเขตพื้นที่ ตำบลเกาะลิบง	อุดหนุนเงินให้กับศูนย์ อบรมศาสนาอิสลามและ จริยธรรมประจำมัสยิดใน เขตพื้นที่ตำบลเกาะลิบง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ เวลาว่างในช่วงค่ำและวัน เสาร์ อาทิตย์ ให้เกิด ประโยชน์ด้วยการเรียนรู้ใน หลักการศาสนาและ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง กลุ่มเป้าหมาย ๕ แห่ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	✓			๑.เด็กและเยาวชนนำ ความรู้ไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้อย่าง ถูกต้อง ๒.เด็กและเยาวชนนำพา ตนเองให้ห่างไกลจาก อบายมุขและยาเสพติดได้ ๓.เยาวชนมีระเบียบวินัย และดำรงชีวิตอยู่ภายใต้กฎ กติกา ของสังคมศาสนา อิสลามได้	กอง การศึกษา
รวม ๓ โครงการ			๒๒๕,๐๐๐	๑๓๒,๒๘๕	๒	-	๑		

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๑.	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปลูกป่าชายเลน ปลูกหญ้า ทะเล ดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑,๘๑๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประชาชนมีจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐	๑,๘๑๐	๑	-	-		

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ		
๑.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	สำนักปลัด
๒.	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะในตำบลเกาะลิบง เช่น กิจกรรมเก็บขยะ กิจกรรมปลูกต้นไม้ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๒,๔๕๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ได้สร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ			๒๕,๐๐๐	๒,๔๕๐	๑	-	๑		

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๑.	โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร (สำนักปลัด)	เพื่อบริหารจัดการเรื่องขยะในชุมชนตำบลเกาะลิบง	๓๐,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐	๐	-	-	๑		

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ		
๑.	โครงการครอบครัวและสตรีมีสุข	จัดกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวและสตรี หมู่ที่ ๑ - ๘ จำนวน ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๖๗	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๗ กลุ่มสตรีและครอบครัวมีความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิต	สำนักปลัด
๒.	โครงการจัดส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ	จัดส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการของ อบจ.ตรัง จำนวน ๔๐ คน	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๒๒	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สูงอายุได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ	สำนักปลัด
๓.	โครงการผู้สูงอายุสุขใจ	จัดกิจกรรมนันทนาการให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป หมู่ที่ ๑,๔,๕,๗	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๔๒	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข	สำนักปลัด
๔.	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุให้มีการทำกิจกรรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑,๔,๕, และ ๗ จำนวน ๑๕๐ คน	๒๕,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ		
๕.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนในตำบลเกาะลิบง หมู่ที่ ๑ - ๘ จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๒	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ได้นำคณะกรรมการสภาเด็กเข้าศึกษาหาความรู้ ณ สถานบำบัดยาเสพติดวัดไม้เสียบ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้คณะกรรมการสภาเด็กศึกษาความรู้โทษของการติดยาเสพติดและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปและช่วยประชาสัมพันธ์โทษของยาเสพติดแก่เพื่อนๆต่อไป	สำนักปลัด
๖.	โครงการเสริมศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสฝึกอาชีพสร้างรายได้เสริม จำนวน ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	๙,๔๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ดูแลคนพิการมีอาชีพเสริม	สำนักปลัด
รวม ๖ โครงการ			๑๘๐,๐๐๐	๑๔๑,๘๓๓	๕	-	๑		

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
 (๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๑.	โครงการแข่งขัน กีฬามดตะนอย เกมส์	จัดแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯในพื้นที่บ้าน มดตะนอย หมู่ที่ ๓ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	กอง การศึกษาฯ
๒.	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬา เกาะมุกด์ร่วมใจ	จัดแข่งขันกีฬา เช่นฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯในพื้นที่บ้าน เกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒ค่าใช้จ่าย กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	๒๘,๘๐๒	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม ๖๗ เด็กและเยาวชน หมู่ที่ ๒ ตำบล เกาะลิบงสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และการแข่งขันเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	กอง การศึกษาฯ
๓.	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬา ภายในเขตตำบล เกาะลิบง	จัดแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯในพื้นที่เกาะลิ บง ณ หมู่ที่ ๑ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	๒๕,๘๕๗	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๖๗ เด็กและเยาวชนในพื้นที่เกาะลิบงสมัคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และการ แข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	กอง การศึกษาฯ

**รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**  
**(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๔.	โครงการจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬามหกรรม กีฬาท้องถิ่น "พระยารัษฎาเกมส์"	จัดส่งนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาท้องถิ่น "พระยารัษฎาเกมส์" เช่น เปตอง วอลเลย์บอล กีฬาพื้นบ้าน ฟุตบอล ฯลฯ ณ เทศบาลตำบล กลางเป่ากลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	๔๒,๗๐๒	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผลถ้วย ข. ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ,เยาวชน ชนะเลิศอันดับหนึ่ง,ถ้วย ก. ๑. ทีมเกาะลิบง ผลการแข่งขัน ตกรอบแรก ๒ ทีมเกาะมุกด์ ผลการแข่งขัน ตกรอบสอง ๓ ทีมมดตะนอย ผลการแข่งขัน ตกรอบรองชนะเลิศ	กอง การศึกษาฯ
๕.	โครงการจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา ลอยกระทงคัพ อำเภอกันตัง	จัดคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล และ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ลอยกระทงคัพอำเภอกันตัง กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน ณ สนาม กีฬาอบต.บางสักและสนามกีฬา เทศบาลเมืองกันตัง และสนาม กีฬาศรีกันตัง	๑๙๐,๐๐๐	๑๔๘,๗๗๗	✓			ได้นักกีฬาที่เป็นตัวแทนมี ประสิทธิภาพ เข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี "ลอยกระทงคัพ" ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ
<b>รวม ๕ โครงการ</b>			<b>๔๓๐,๐๐๐</b>	<b>๒๔๖,๑๗๘</b>	<b>๔</b>	-	๑		

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ		
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จัดอาสาสมัคร อปพร. พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เกาะลิบงตั้งจุดเพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาล	๕,๐๐๐	๓,๑๒๗	✓			ดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ ผลสรุป ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลสถานการณ์เหตุการณ์ ๗ วันอันตราย ในพื้นที่ตำบลเกาะลิบงปกติ	สำนักปลัด
๒.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง	เพื่อพัฒนาระบบการป้องกันการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาภูมิความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนในการรับมือสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	สำนักปลัด
๓.	โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	จัดฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน จำนวน ๕๐ คน	๔๐,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	สำนักปลัด
<b>รวม ๓ โครงการ</b>			<b>๑๔๕,๐๐๐</b>	<b>๓,๑๒๗</b>	<b>๑</b>	<b>-</b>	<b>๒</b>		

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๑.	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	จัดอบรมให้กับเด็กนักเรียนชั้น ม.๔ - ม.๖ โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ	๓๐,๐๐๐	๑๙,๗๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จัดอบรมเด็ก นักเรียน โรงเรียนบ้านบาตูปู เต๊ะ และเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกัน ปัญหาเสพติดในชุมชน	สำนักปลัด
๒.	โครงการสนับสนุน หน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เกาะลิบง	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับ พนักงานกู้ชีพองค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะลิบง	๓๐,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	สำนักปลัด
๓.	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลเกาะ ลิบง	๓๐,๐๐๐	๒๑,๑๘๒	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้ฉีด วัคซีนสุนัขและแมว จำนวน ๕๐๐ ตัว	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๔.	โครงการอื่น เนื่องมาจาก พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชน หมู่ที่ ๑ - ๘ ในพื้นที่ตำบลเกาะลิ บง เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	สำนักปลัด
๕.	โครงการทำหมัน สุนัขและแมว	ลงพื้นที่ทำหมันสุนัขและแมวที่มี เจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ ตำบลเกาะลิบง	๑๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๒๗	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้ทำ หมันสุนัขและแมวจำนวน ๒๓ ตัว	สำนักปลัด
<b>รวม ๕ โครงการ</b>			<b>๔๐๐,๐๐๐</b>	<b>๔๙,๓๐๗</b>	<b>๓</b>	<b>-</b>	<b>๒</b>		

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ		
๑.	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สินครุฑเวียน หมู่ที่ ๑ - ๘ ตำบลเกาะลิบง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓			องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงจัดทำแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีรายได้เพิ่มขึ้น	กองคลัง
๒.	โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น กิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑๙,๒๕๕	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ประชาชนในพื้นที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	สำนักปลัด
๓.	โครงการจัดการเลือกตั้ง	เพื่อดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง	๓๐,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ		
๔.	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร	จัดอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอปท.และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและความรู้ความเข้าใจในหลักของการทำงานเป็นทีม คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการทำงานและการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๔,๔๙๘	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันมีทัศนคติต่อผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน ฐึ่บทบาทหน้าที่ของอปท. พร้อมทั้งมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน มีความรักสามัคคีในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีชีวิต มีการเรียนรู้ มีการสื่อสารเชื่อมโยงที่ดี มีคุณธรรม ธรรมาภิบาลในการทำงาน	สำนักปลัด
<b>รวม ๔ โครงการ</b>			<b>๕๖๐,๐๐๐</b>	<b>๕๐๓,๗๕๓</b>	<b>๓</b>	<b>-</b>	<b>๑</b>		

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ		
๑.	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะมุกด์	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ จุด	๔๐๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	-		✓		ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒.	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๔ บ้านบาตูปูเต๊ะ	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ จุด	๓๙๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	-		✓		ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๓.	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๘ บ้านสุโหงบาต	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ จุด	๓๑๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	-		✓		ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ			๑,๑๐๙,๐๐๐	๕๐๓,๗๕๓	-	๓	-		

รายละเอียดผลการดำเนินงานครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เป็นครุภัณฑ์ที่มาจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๑.	รถบรรทุก	รถยนต์บรรทุกเท้ายติดตั้ง เครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า ซ่อมไฟฟ้าความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาด แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ฯ	๒,๗๐๐,๐๐๐ (กันเงิน ๒๕๖๖)	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
รวม ๑ ครุภัณฑ์			๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑		

รายละเอียดผลการดำเนินงานครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ครุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๑.	ชุดเฉลิมพระเกียรติ	ชุดเฉลิมพระเกียรติ ไฟเบอร์ กลาส ขนาดชุดโดยรวม ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๕.๒๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
รวม ๑ ครุภัณฑ์			๓๐๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๑	-	-		

รายละเอียดผลการดำเนินงานครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
 (๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ		
๑.	รถพยาบาล	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕	๒,๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-		✓		ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กองช่าง
<b>รวม ๑ ครุภัณฑ์</b>			<b>๒,๕๐๐,๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑</b>	<b>-</b>		

รายละเอียดผลการดำเนินงานครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ครุภัณฑ์การเกษตร

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ		
๑.	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๕ แรงม้า	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	กองช่าง
๒.	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ (Submerse) ขนาด ๑ แรงม้า	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ (Submerse ขนาด ๑ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	กองช่าง
๓.	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ (Submerse) ขนาด ๒ แรงม้า	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ (Submerse ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๖ เครื่อง	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	กองช่าง
รวม ๓ ครุภัณฑ์			๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๓	-	-		
รวมทั้งสิ้น ๕ ครุภัณฑ์			๓,๐๓๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔	๑	-		

๑.๓.๒ เป็นการดำเนินการครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงาน	หมวด/ประเภท	ครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๗)		ครุภัณฑ์ที่จัดทำข้อบัญญัติ/เงินสะสม พ.ศ.๒๕๖๗		ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจริง (แล้วเสร็จ)	
		จำนวนครุภัณฑ์	จำนวนเงิน	จำนวนครุภัณฑ์	จำนวนเงิน	จำนวนครุภัณฑ์	จำนวนเงิน
บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๖๐,๐๐๐
อุตสาหกรรม	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๒	๒๑๕,๐๐๐	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์การเกษตร	๑	๖๔,๐๐๐	-	-	-	-
การพาณิชย์	ครุภัณฑ์การเกษตร	๕	๓๕๙,๐๐๐	๓	๒๓๕,๐๐๐	๓	๒๓๕,๐๐๐
สาธารณสุข	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		๑๐	๓,๔๓๘,๐๐๐	๕	๓,๐๓๕,๐๐๐	๔	๔๙๕,๐๐๐

คิดเป็นร้อยละของครุภัณฑ์ที่จัดทำข้อบัญญัติและคิดร้อยละของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจริง(แล้วเสร็จ) จากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงาน	หมวด/ประเภท	ครุภัณฑ์ที่จัดทำข้อบัญญัติฯ พ.ศ.๒๕๖๗				ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจริง(แล้วเสร็จ)			
		จำนวนครุภัณฑ์	คิด ร้อย ละ	จำนวนเงิน	คิด ร้อย ละ	จำนวนครุภัณฑ์	คิด ร้อย ละ	จำนวนเงิน	คิด ร้อย ละ
บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑	๑๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๑	๑๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๘๖.๖๗
อุตสาหกรรม	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-
การพาณิชย์	ครุภัณฑ์การเกษตร	๓	๑๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๑๐๐	๓	-	๒๓๕,๐๐๐	๑๐๐
สาธารณสุข	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๑	๑๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐	-	-	-	-
รวม		๕	๕๐.๐๐	๓,๐๓๕,๐๐๐	๘๘.๒๘	๔	๔๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑๔.๔๐

**ผลการดำเนินงานครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้**

๑. ครุภัณฑ์ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ รายการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๔๓๘,๐๐๐บาท

๒. มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ และจำนวนเงินงบประมาณ ๓,๐๓๕,๐๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๘ จากครุภัณฑ์ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจริง(แล้วเสร็จ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ และจำนวนเงินงบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๐ จากโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ และจำนวนเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๒ จากโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ และจำนวนเงินงบประมาณ ๔๔๓,๐๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๙ จากโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

## ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

### ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตตำบลเกาะลิบงที่จะดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ไม่สามารถดำเนินการอย่างทั่วถึงเพราะเป็นพื้นที่ของหน่วยงานราชการอื่น ๆ เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าฯ เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการประสานงานติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาต ในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ แต่ก็ได้แค่เป็นบางส่วนเท่านั้น ทำให้โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ไม่ครอบคลุมมากเท่าที่ควร

### ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

การดำเนินการด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวยังไม่มีโครงการที่เป็นจุดเด่นของตำบลเกาะลิบง ทั้งนี้ยังคงมีบุคลากรด้านงานส่งเสริมการท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ

### ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติควรสร้างความตระหนักให้ประชาชน เช่น เรื่องขยะในครัวเรือน สร้างการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน ควบคุมบูรณาการในการทำงานร่วมกับชุมชน หรือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น

## ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

### ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดประกอบดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณ ๑,๘๖๕,๒๔๕ บาท

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ บาท

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖** การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑,๒๗๙,๐๐๐ บาท

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะลิบง	๒๐	๑๗.๕
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๕
๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๑)	(๕)	(๕)
๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๕)
๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(๕)	(๕)
๓.๔	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๓.๕	ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	(๕)
๓.๖	ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง	(๕)	(๔)
๓.๗	วิสัยทัศน์	(๕)	(๔)
๓.๘	กลยุทธ์	(๕)	(๔)
๓.๙	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
๓.๑๐	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔.๕)
๓.๑๑	แผนงาน	(๕)	(๔.๕)
๓.๑๒	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔.๕)
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๘๙.๕</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจาก  
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงได้  
คะแนนร้อยละ ๘๙.๕๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

แนวทางการพิจารณาให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ มีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<p>ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ</p> <p>(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ</p>	๒๐ (๕)	๑๗.๕ (๔.๕)
	<p>(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ</p> <p>(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ</p>	(๕)	(๔.๕)
	<p>(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ</p> <p>(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ</p>	(๕)	(๔.๕)
	<p>(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ</p> <p>(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstoming)</p>	(๕)	(๔)

แนวทางการพิจารณาให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๑๗ (๕)
	(๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	(๕)
	(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๕)	(๕)
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	(๕)
	(๕) การวิเคราะห์หรือผลวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(๕)	(๕)
๓.ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	ประกอบด้วยดังนี้ การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๕๕ (๕)
๓.๒ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)

แนวทางการพิจารณาให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อ)

ประเด็นการ พิจารณา	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓.๓ เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๔ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วม ร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา จังหวัด	(๕)	(๕)
๓.๖ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูล พื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น ปัญหาการพัฒนาและแนวทางพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ กำหนดไว้	(๕)	(๔)
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุ ถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	(๔)
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจ หรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ ชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็น คำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรา กำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	(๔)

แนวทางการพิจารณาให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อ)

ประเด็นการ พิจารณา	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓.๙ เป้าประสงค์ ของแต่ละ ประเด็น ยุทธศาสตร์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น กลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนา ท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	(๔.๕)
๓.๑๐ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก ศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่ง ที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	(๔.๕)
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงาน ตามรูปแบบงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการ วางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่ง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่า จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	(๔.๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตร์ ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การ พัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกัน อย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระดับมหภาค	(๕)	(๔.๕)
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๘๙.๕

## ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีรายละเอียดประกอบ ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ
๑	<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</b> การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณ - บาท	-
๒	<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</b> การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท	๓
๓	<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</b> การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งบประมาณ ๑,๘๖๕,๒๔๕ บาท	๑๙
๔	<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔</b> การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ งบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ บาท	๖
๕	<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕</b> การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม งบประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท	๒๐
๖	<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๖</b> การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร งบประมาณ ๑,๒๗๙,๐๐๐ บาท	๖
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>๕๔</b>

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๕
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๗
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๔.๕)
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๔.๕)
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณที่ถูกต้อง	(๕)	(๔.๕)
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๔.๕)
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๔.๕)
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๔.๕)
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๒๑.๕
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	(๒.๕)
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	(๒)
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(๕)	(๑.๕)
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	(๓.๕)
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	(๕)
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	(๕)
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	(๒)
<b>รวม</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๘๐</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงได้คะแนนร้อยละ ๘๐.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

แนวทางการพิจารณาให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ มีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุป สถานการณ์การ พัฒนา	ประกอบด้วย ๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค SWOT Analysis/ Demand ( Demand Analysis) / Global Demand และ Trend หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๙ (๔.๕)
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่ จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis) Global Demand หรือ อื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔.๕)
๒. การประเมิน ผลการนำ แผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ	ประกอบด้วย ๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ การพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๙ (๔.๕)
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิด จาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	(๔.๕)
๓.การประเมินผล การนำแผน พัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ	ประกอบด้วย ๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา ในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรง ต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์	๑๐ (๕)	๙ (๔.๕)

แนวทางการพิจารณาให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อ)

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓.การประเมินผล การนแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ (ต่อ)	และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ หน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี		
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการ วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	(๔.๕)
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน การพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ (Demand Analysis)Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไป จัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	(๕)	(๔.๕)
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภาครัฐ วัสดุในการ จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม		
๕. โครงการ พัฒนาตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น  ๕.๑ ความ ชัดเจนของชื่อ โครงการ	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการ สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อ โครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นใน อนาคต	๓๐ (๕)	๒๗ (๔.๕)
๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อ สนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	(๔.๕)

แนวทางการพิจารณาให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อ)

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<p>๕. โครงการ พัฒนาตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การ ตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุ จำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลง รายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ จบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี หลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือ กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การ ประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>	(๕)	(๕.๕)
<p>๕.๔ มี ประมาณการ ราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการ งบประมาณ</p>	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การ จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลัก วิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการ กำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการ ราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการใน การจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(๕)	(๕.๕)
<p>๕.๕ มีการ กำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้ บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่นการกำหนดความพึงพอใจ การ กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะ ดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลหรือคาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช้การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ ความยาว ฯลฯ</p>	(๕)	(๕.๕)

แนวทางการพิจารณาให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อ)

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	(๔.๕)
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	๒๑.๕ (๒.๕)
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๒)
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๑.๕)

แนวทางการพิจารณาให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อ)

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๖.๔ โครงการ เพื่อ การ พัฒ นา ที่ อ ง ถิ่น ที่ นำ ไป จัด ท าง บ ปร ะ ม า ณ ร าย จ ่าย เกี่ ย วกั บ ส ุ ข ภ าว ะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดท างบ ปร ะ ม า ณ ร าย จ ่าย ปร ะ จ ำ ปี ปร ะ ก อบ ดั ้วย โ ค ร ง ก าร ก ิจ ก ร ร ม ค รุ ก ั ณ ์ วั ส ดุ ง าน ต ำ ง ๆ ที่ ด ำ เ น น ก าร เกี่ ย วกั บ ส ุ ข ภ าว ะ หรือ ก าร ด ำ เ น น ก าร ด ำ น ก าร ส ำ ธ าร ณ ส ุ ข จ ำ น วน ไม ่ น ้ อ ย ก ว ำ ร ้อย ล ะ ๒ ของ ง บ ปร ะ ม า ณ ร าย จ ่าย ปร ะ จ ำ ปี ต ำ ม ข ้อ บ ัญ ญ ุ ต ิ ง บ ปร ะ ม า ณ ร าย จ ่าย ปร ะ จ ำ ปี ที่ ด ั ้ ง ไว้	(๕)	(๓.๕)
๖.๕ โครงการ เพื่อ การ พัฒ นา ที่ อ ง ถิ่น ที่ นำ ไป จัด ท าง บ ปร ะ ม า ณ ร าย จ ่าย เกี่ ย วกั บ ด ำ น ก าร ส ี ก ษ า ศ ี ล ปะ ศ ำ ส น ำ วั ช ม น ทร ร ม จ ำ ร ี ต ปร ะ เ พ ณี แ ล ะ ก ุ ม ี ป ัญ ญ า ท ่อ ง ถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดท างบ ปร ะ ม า ณ ร าย จ ่าย ปร ะ จ ำ ปี ปร ะ ก อบ ดั ้วย โ ค ร ง ก าร ก ิจ ก ร ร ม ค รุ ก ั ณ ์ วั ส ดุ ง าน ต ำ ง ๆ ที่ ด ำ เ น น ก าร ด ำ น ก าร ส ี ก ษ า ศ ี ล ปะ ศ ำ ส น ำ วั ช ม น ทร ร ม จ ำ ร ี ต ปร ะ เ พ ณี แ ล ะ ก ุ ม ี ป ัญ ญ า ท ่อ ง ถิ่น จ ำ น วน ไม ่ น ้ อ ย ก ว ำ ร ้อย ล ะ ๒ ของ ง บ ปร ะ ม า ณ ร าย จ ่าย ปร ะ จ ำ ปี ต ำ ม ข ้อ บ ัญ ญ ุ ต ิ ง บ ปร ะ ม า ณ ร าย จ ่าย ปร ะ จ ำ ปี ที่ ด ั ้ ง ไว้	(๕)	(๕)
๖.๖ โครงการ เพื่อ การ พัฒ นา ที่ อ ง ถิ่น ที่ นำ ไป จัด ท าง บ ปร ะ ม า ณ ร าย จ ่าย เกี่ ย วกั บ ด ำ น โ ค ร ง ส รั ำ ง พ ื น ฐ ำ น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดท างบ ปร ะ ม า ณ ร าย จ ่าย ปร ะ จ ำ ปี ปร ะ ก อบ ดั ้วย โ ค ร ง ก าร ก ิจ ก ร ร ม ค รุ ก ั ณ ์ วั ส ดุ ง าน ต ำ ง ๆ ที่ ด ำ เ น น ก าร ด ำ น โ ค ร ง ส รั ำ ง พ ื น ฐ ำ น หรือ ก าร ค ม น ำ ค ม เช่น ก ่อ ส รั ำ ง ปร ั บ ปร ุ ง ช ่อ ม แ ช ม ถ น น ฯลฯ จ ำ น วน ไม ่ น ้ อ ย ก ว ำ ร ้อย ล ะ ๒ ของ ง บ ปร ะ ม า ณ ร าย จ ่าย ปร ะ จ ำ ปี ต ำ ม ข ้อ บ ัญ ญ ุ ต ิ ง บ ปร ะ ม า ณ ร าย จ ่าย ปร ะ จ ำ ปี ที่ ด ั ้ ง ไว้	(๕)	(๕)
๖.๗ โครงการ พ ั ช ม นา ท ่อ ง ถิ่น ที่ น ำ ไป จ ั ด ท ำ ง บ ปร ะ ม า ณ ร าย จ ่าย เกี่ ย วกั บ ด ำ น ก าร บ ริ ห ำ ร จ ั ด ก าร น ้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดท างบ ปร ะ ม า ณ ร าย จ ่าย ปร ะ จ ำ ปี ปร ะ ก อบ ดั ้วย โ ค ร ง ก าร ก ิจ ก ร ร ม ค รุ ก ั ณ ์ วั ส ดุ ง าน ต ำ ง ๆ ที่ ด ำ เ น น ก าร ด ำ น ก าร บ ริ ห ำ ร จ ั ด ก าร น ้ำ เช่น ก ่อ ส รั ำ ง ปร ั บ ปร ุ ง แ หล ่ง น ้ำ ช ุด ต ิ ด ต ั ้ ง หรือ ก าร บ ริ ห ำ ร จ ั ด ก าร น ้ำ ร วม ถ ึ ง น ้ำ ปร ะ ป ำ ฯลฯ จ ำ น วน ไม ่ น ้ อ ย ก ว ำ ร ้อย ล ะ ๒ ของ ง บ ปร ะ ม า ณ ร าย จ ่าย ปร ะ จ ำ ปี ต ำ ม ข ้อ บ ัญ ญ ุ ต ิ ง บ ปร ะ ม า ณ ร าย จ ่าย ปร ะ จ ำ ปี ที่ ด ั ้ ง ไว้	(๕)	(๒)
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๘๐

### ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๓.๑ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงกำหนดการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	ห้วงระยะเวลา
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง	ภายในเดือนธันวาคม
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุกไตรมาส
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงเพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง	ภายใน ธันวาคม - มกราคม
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือน ธันวาคม - มกราคม

ทั้งนี้กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงโดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

### ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๒.๔.๑ การทดสอบหรือการวัด (Test & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

๒.๔.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๒.๔.๓ การสังเกต ( Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง มีการบันทึกสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

๒.๔.๔ การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๒.๔.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสม ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

## ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑.แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่าย

๒.แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

๓.แบบสอบถามความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

๔.แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

๕.แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการดำเนินงานรายโครงการตามยุทธศาสตร์ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

๖.แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และทั้งการใช้จ่ายเงินสะสม

## ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล เกาะลิ้ง เป็นดังนี้

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิ้ง ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิ้ง	๒๐	๑๗.๕
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๕
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิ้ง	(๑๐)	(๙)
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๔)
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๔)
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๔.๕)
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔.๕)
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๘๙.๕</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิ้งได้คะแนนร้อยละ ๘๙.๕ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

## ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ กำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย

๑.๒.๑ ด้านกายภาพ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ

๑.๒.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง

ได้แก่ ๑) เขตการปกครอง ๒) การเลือกตั้ง ๓) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๓ ประชากร

ได้แก่ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓-๕ ปี และการคาดการณ์ในอนาคต ๒) ช่วงอายุและจำนวนประชากร ๓) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๔ สภาพทางสังคม

ได้แก่ ๑) การศึกษา ๒) สาธารณสุข ๓) อาชญากรรม ๔) ยาเสพติด ๕) การสังคมสงเคราะห์ ๖) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๕ ระบบบริการพื้นฐาน

ได้แก่ ๑) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก ทางน้ำ ทางราง ฯลฯ) ๒) การไฟฟ้า ๓) การประปา ๔) โทรศัพท์ ๕) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ ๖) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๖ ระบบเศรษฐกิจ

ได้แก่ ๑) การเกษตร ๒) การประมง ๓) การปศุสัตว์ ๔) การบริการ ๕) การท่องเที่ยว ๖) อุตสาหกรรม ๗) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ ๘) แรงงาน ๙) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๗ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ได้แก่ ๑) การนับถือศาสนา ๒) ประเพณีและงานประจำปี ๓) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ๔) สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ๕) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๘ ทรัพยากรธรรมชาติ

ได้แก่ ๑) น้ำ ๒) ป่าไม้ ๓) ภูเขา ๔) ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๙ อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย)

แนวทางการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ได้ ๑๗.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง (คะแนนเต็ม)		๒๐	๑๗.๕
๑.๑ ด้านกายภาพ	(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ	(๓)	(๒.๕)
๑.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง/ประชากร	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	(๑.๕)
๑.๓ สภาพทางสังคม	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	(๒)
๑.๔ ระบบบริการพื้นฐาน	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	(๒)
๑.๕ ระบบเศรษฐกิจ	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๒)	(๒)
๑.๖ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๒)	(๒)
๑.๗ ทรัพยากรธรรมชาติ	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	(๑.๕)
๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บ	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล ๖๒๕.	(๒)	(๑.๕)
๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่	(๓)	(๒.๕)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง พบว่าประเด็นการพิจารณาที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒.๕ คะแนน รองลงมา คือ

(๔) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาสำหรับการ พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒.๕ คะแนน รองลงมา คือ

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒ คะแนน รองลงมา คือ

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒ คะแนน รองลงมา คือ

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒ คะแนน รองลงมา คือ

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน ประจําปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒ คะแนน รองลงมา คือ

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๑.๕ คะแนน รองลงมา คือ

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๑.๕ คะแนน อันดับสุดท้าย คือ

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๑.๕ คะแนน

### ๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

แนวทางการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ สภาพการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ได้ ๑๗.๐๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็น การ พิจารณา	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<b>๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ (คะแนนเต็มรวม)</b>		<b>๒๐</b>	<b>๑๗</b>
	๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๕)	(๔.๕)
	๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	(๒.๕)
	๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	(๒.๕)
	๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	(๒.๕)
	๒.๕ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	(๒.๕)
	๒.๖ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค swot Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงาน ได้แก่ S -Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	(๒.๕)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง พบว่าประเด็น ที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ

(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔.๕ คะแนน รองลงมาคือ

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่นคะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒.๕ คะแนน รองลงมา คือ

(ก) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรมปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒.๕ คะแนน รองลงมา คือ

(ข) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒.๕ คะแนน รองลงมา คือ

(ค) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒.๕ คะแนน อันดับสุดท้าย คือ

(ง) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงานได้แก่ **S-strength** (จุดแข็ง) **W-Weakness** (จุดอ่อน) **O -Opportunity** (โอกาส) และ **T-Threat**(อุปสรรค) คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒.๕ คะแนน

#### ๑.๔ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์

แนวทางการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ได้ ๕๔ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<b>๓. ยุทธศาสตร์ (คะแนนเต็มรวม)</b>		<b>๖๐</b>	<b>๕๕</b>
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	(๙)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	(๑๐)

ประเด็นการพิจารณา	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐	(๑๐)	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	(๔)
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	(๔)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	(๔.๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔.๕)
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	(๔.๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง	(๕)	(๔.๕)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง พบว่าประเด็น ที่ได้คะแนนที่สุดเป็นอันดับแรก คือ

(๓.๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูลคล่องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๑๐ คะแนน รองลงมา คือ

(๓.๓) ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูลคล่องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๑๐ คะแนน รองลงมา คือ

(๓.๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล่องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล่องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๙.๐๐ คะแนน รองลงมา คือ

(๓.๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล่องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔.๕ คะแนน รองลงมา คือ

(๓.๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔.๕๐ คะแนน รองลงมา คือ

(๓.๘) แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔.๕ คะแนน รองลงมา คือ

(๓.๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔.๕๐ คะแนน รองลงมาคือ

(๓.๔) วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล่องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่นคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔.๐๐ คะแนน อันดับสุดท้าย คือ

(๓.๕) กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔.๐๐ คะแนน

## ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

๒.๑.๑ การให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นมีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นมีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๕
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๕
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๕
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๔๘.๕
๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๓.๕)
๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๓)
๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๓)
๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๔.๕)
๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๓)
๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๓.๕)
๕.๗	โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	(๓)
๕.๙	งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๕)
๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๕)
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๕)
๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๕)
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๘๓</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงได้คะแนน ร้อยละ ๘๓ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

### ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงได้คะแนน ๘.๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็น พิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑.การสรุป สถานการณ์การ พัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๘.๕

สถานการณ์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงได้คะแนน ๘.๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็น พิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๒.การ ประเมินผลการ นำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ	๑)การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๘.๕

### ๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงได้ คะแนน ๘.๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็น พิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓.การ ประเมินผลการ นำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ	๑)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการใน พื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การ ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๒)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ ที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๘.๕

#### ๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วน  
ของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงได้คะแนน ๙ คะแนน ผลเป็น  
ดังนี้

ประเด็น พิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๔. แผนงาน และ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	๑)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/ Demand ( Demand Analysis) / Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	๑๐	๙

## ๒.๖ โครงการพัฒนา ประกอบด้วย

๒.๖.๑ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔๘.๕ คะแนนในส่วนที่เกี่ยวกับความชัดเจนของโครงการ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓.๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา	คะแนนเต็มรวม	๖๐	๔๘.๕
๕.๑ ความชัดเจนของโครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	(๕)	(๓.๕)

๒.๖.๒ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนนในส่วนที่เกี่ยวกับกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	(๓)

๒.๖.๓. แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนนในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	(๓)

๒.๖.๔ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ**โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี** จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	(๔.๕)

๒.๖.๕ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ**เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	(๓)

๒.๖.๖ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนนในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓.๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	(๓.๕)

๒.๖.๗. แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนนในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	(๕)

๒.๖.๘ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนนในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๘โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้าง ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้ หลักปรัชชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	(๓)

๒.๖.๙ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ มีความสอดคล้องกับ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมี ประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	(๕)

๒.๖.๑๐ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๐ มีการ ประมาณการราคา ถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(๕)	(๕)

๒.๖.๑๑ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน ผล เป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	(๕)

๒.๖.๑๒ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนนในส่วนที่เกี่ยวกับผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	(๕)

### ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ได้กำหนดขึ้น ประกอบด้วย

๑. จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน	จำนวน ๑๐๐ คน
๑.๑ เพศชาย	จำนวน ๕๓ คน
๑.๒ เพศหญิง	จำนวน ๔๗ คน
รวม	จำนวน ๑๐๐ คน

#### ๒. อายุ

๒.๑ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	จำนวน ๗ คน
๒.๒ ๒๐ - ๔๐ ปี	จำนวน ๓๗ คน
๒.๓ ๔๑ - ๖๐ ปี	จำนวน ๔๓ คน
๒.๔ ๖๐ ปีขึ้นไป	จำนวน ๑๓ คน
รวม	จำนวน ๑๐๐ คน

#### ๓. การศึกษา

๓.๑ ประถมศึกษา	จำนวน ๔๘ คน
๓.๒ มัธยมศึกษา	จำนวน ๓๔ คน
๓.๓ ปริญญาตรี	จำนวน ๑๘ คน
๓.๔ สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน ๐ คน
รวม	จำนวน ๑๐๐ คน

#### ๔. อาชีพ

๔.๑ เกษตรกร	จำนวน ๒๐ คน
๔.๒ ราชการ	จำนวน ๔ คน
๔.๓ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน ๑๙ คน
๔.๔ นักเรียน/นักศึกษา	จำนวน ๓ คน
๔.๕ รับจ้าง	จำนวน ๓๐ คน
๔.๖ ประมง	จำนวน ๑๕ คน
๔.๗ อื่น ๆ	จำนวน ๙ คน
รวม	จำนวน ๑๐๐ คน

๓.๒ ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงในภาพรวม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความพึงพอใจ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๑๗	๑๕	๒๗	๒๘	๑๓
๒.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๓	๒๔	๒๗	๒๔	๑๒
๓.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๒๒	๒๓	๓๘	๗
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณชน	๑๑	๒๓	๒๗	๒๖	๑๓
๕.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗	๒๓	๒๖	๒๗	๑๗
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙	๒๐	๓๗	๒๔	๑๐
๗.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น	๑๑	๒๖	๓๐	๒๓	๑๐
๘.การแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชน	๙	๒๘	๒๙	๒๔	๑๐
๙.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๑	๓๑	๒๖	๒๐	๑๒
รวม	๙๘	๒๑๒	๒๕๒	๒๓๔	๑๐๔
คิดเป็นร้อยละ	๑๐.๘๙	๒๓.๕๖	๒๘.๐๐	๒๖.๐๐	๑๑.๕๕

๓.๓ ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ

ประเด็น/ด้าน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑.ด้านความรวดเร็ว	๖	๒๘	๔๐	๑๔	๑๒
๒.ด้านขั้นตอน	๗	๒๗	๔๑	๑๕	๑๐
๓.ด้านบุคลากร	๘	๓๓	๓๔	๑๖	๙
๔.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	๘	๒๙	๓๖	๑๘	๙
๕.ด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม	๘	๓๔	๓๓	๑๗	๘
รวม	๓๗	๑๕๑	๑๘๔	๘๐	๔๘
คิดร้อยละ	๗.๔๐	๓๐.๒๐	๓๖.๘๐	๑๖.๐๐	๙.๖๐

**๓.๔ ส่วนที่ ๔ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการ**

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ได้สำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการจัดทำ  
บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แล้วเสร็จ) ผลเป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์/โครงการ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒	๘	๔๒	๓๒	๑๐	๘
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว</b>					
๑.โครงการส่งเสริม ๑๐๘ อาชีพ	๑๔	๓๗	๓๓	๑๐	๖
๒.โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ	๒	๓๗	๔๒	๑๐	๙
๓. โครงการ Rum รักษ์ koh Libong	๑๗	๔๕	๒๓	๗	๘
<b>ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b>					
๑.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย	๑๘	๔๕	๒๖	๗	๔
๒.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒๐	๔๒	๒๗	๖	๕
๓.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	๒๕	๔๐	๒๖	๕	๔
๔.โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	๒๓	๔๔	๒๒	๗	๔
๕.โครงการปรับปรุงอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจ้าไหม-หาดยาว	๒๐	๓๘	๒๗	๙	๖
๖.โครงการประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานและการตอบคำถามทางศาสนาอิสลาม	๒๗	๓๘	๑๙	๙	๗
๗.โครงการอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดในเขตพื้นที่ตำบลเกาะลิบง	๒๘	๓๕	๑๕	๑๕	๗
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</b>					
๑.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๓๓	๓๔	๑๗	๖
๒.โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๑๐	๓๕	๒๘	๒๓	๔
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม</b>					
๑.โครงการครอบครัวและสตรีมีสุข	๙	๓๐	๔๑	๑๒	๘
๒.โครงการจัดส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ	๑๑	๓๘	๒๙	๑๕	๗
๓.โครงการผู้สูงอายุสุขใจ	๑๓	๓๘	๓๒	๑๑	๖
๔.โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๑๒	๓๐	๔๐	๑๒	๖
๕.โครงการเสริมศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๙	๒๗	๔๓	๑๔	๗
๖.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเกาะมุกด์ร่วมใจ	๙	๔๒	๓๑	๑๑	๗
๗.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเกาะลิบงคัพ	๑๗	๓๖	๓๐	๑๒	๕
๘.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาท้องถิ่น"พระยารัษฎาเกมส์"	๑๒	๓๘	๓๐	๑๖	๔
<b>ยุทธศาสตร์/โครงการ</b>	<b>มาก</b>	<b>มาก</b>	<b>ปาน</b>	<b>น้อย</b>	<b>น้อย</b>

	ที่สุด		กลาง		ที่สุด
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม</b>					
๙.โครงการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอโยธยากระทงคัพ อำเภอกันตัง	๒๙	๓๔	๑๙	๑๓	๕
๑๐.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๘	๒๖	๒๒	๒๕	๑๙
๑๑.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๑	๓๐	๒๒	๒๒	๑๕
๑๒.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๖	๓๐	๒๕	๒๓	๑๖
๑๓.โครงการทำหมันสุนัขและแมว	๗	๓๐	๓๑	๒๒	๑๐
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร</b>					
๑.โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๙	๒๗	๓๔	๒๓	๗
๒.โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน	๑๒	๔๑	๒๔	๑๖	๗
๓.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร	๑๕	๓๕	๒๘	๑๓	๙
<b>รวม</b>	<b>๔๑๑</b>	<b>๑,๐๔๓</b>	<b>๘๓๕</b>	<b>๓๙๕</b>	<b>๒๑๖</b>
<b>คิดร้อยละ</b>	<b>๑๔.๑๗</b>	<b>๓๕.๙๗</b>	<b>๒๘.๗๙</b>	<b>๑๓.๖๒</b>	<b>๗.๔๙</b>

#### ๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

##### ๔.๑ ผลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ประชาชนที่ทำแบบประเมินจำนวน ๑๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๕๓ คน เป็นเพศชาย จำนวน ๔๗ คน และ ส่วนใหญ่อายุ ๔๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๔๓ คน รองลงมาอายุ ๒๐ - ๔๐ ปี จำนวน ๓๗ คน รองลงมาอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปจำนวน ๑๓ คน และน้อยสุดอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๗ คน ส่วนใหญ่ การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๔๘ คน รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๓๔ คน รองลงมา ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๘ คน ตามลำดับ การประกอบอาชีพส่วนใหญ่คืออาชีพรับจ้าง จำนวน ๓๐ คน รองลงมา อาชีพเกษตรกร จำนวน ๒๐ คน รองลงมาคืออาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑๙ คน และประมง จำนวน ๑๕ คน รองลงมาอาชีพอื่น ๆ จำนวน ๙ คน อาชีพราชการจำนวน ๔ คน และสุดท้ายอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๓ คน ตามลำดับ

##### ๔.๒ ผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงในภาพรวม

- ๑) สรุปลความพึงพอใจด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
- ๒) สรุปลความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
- ๓) สรุปลความพึงพอใจด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
- ๔) สรุปลความพึงพอใจด้านมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
- ๕) สรุปลความพึงพอใจด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
- ๖) สรุปลความพึงพอใจด้านการการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

๗) สรุปความพึงพอใจด้านผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

๘) สรุปความพึงพอใจด้านการแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

๙) สรุปความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

สรุปผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงในภาพรวม มีผลดังต่อไปนี้

พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๙

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๖

**พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐**

พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐

พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๕

แสดงว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงในภาพรวม **อยู่ในระดับปานกลาง**

#### ๔.๓ ผลความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ

๑) สรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงในด้านความรวดเร็ว ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

๒) สรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงในด้านขั้นตอน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

๓) สรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงในด้านบุคลากร ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

๔) สรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

๕) สรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงในด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ มีผลดังต่อไปนี้

พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๐

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๐

**พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๐**

พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐

พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๐

แสดงว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ **อยู่ในระดับปานกลาง**

#### ๔.๔ ผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการ

๑) ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีทั้งหมด ๑ โครงการ พบว่าโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒ โดยประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐

**พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐**

พอใจปานกลาง	คิดเป็นร้อยละ	๓๒.๐๐
พอใจน้อย	คิดเป็นร้อยละ	๑๐.๐๐
พอใจน้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๘.๐๐

แสดงว่าประชาชนมีความพึงพอใจ **อยู่ในระดับมาก**

**๒) ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว** มีทั้งหมด ๓ โครงการ คือโครงการส่งเสริม ๑๐๘ อาชีพ ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และโครงการ Run รักษ์ Koh Libong ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

พอใจมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๙.๑๐
<b>พอใจมาก</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>๔๕.๖๕</b>
พอใจปานกลาง	คิดเป็นร้อยละ	๒๙.๔๓
พอใจน้อย	คิดเป็นร้อยละ	๘.๑๘
พอใจน้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๖.๙๑

แสดงว่าประชาชนมีความพึงพอใจ **อยู่ในระดับมาก**

**๓) ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม** มีทั้งหมด ๗ โครงการ ได้แก่ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โครงการปรับปรุงอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจ้าไหม-หาดยาว ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และโครงการประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานและกาตอบคำถามทางศาสนาอิสลาม ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

พอใจมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๒๓.๐๐
<b>พอใจมาก</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>๔๐.๒๙</b>
พอใจปานกลาง	คิดเป็นร้อยละ	๒๓.๑๔
พอใจน้อย	คิดเป็นร้อยละ	๘.๒๙
พอใจน้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๕.๒๙

แสดงว่าประชาชนมีความพึงพอใจ **อยู่ในระดับมาก**

**๔) ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ** มีทั้งหมด ๒ โครงการ คือโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

พอใจมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๑๐.๐๐
<b>พอใจมาก</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>๓๔.๐๐</b>

พอใจปานกลาง	คิดเป็นร้อยละ	๓๑.๐๐
พอใจน้อย	คิดเป็นร้อยละ	๒๐.๐๐
พอใจน้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๕.๐๐

แสดงว่าประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก

**๕) ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม** มีทั้งหมด ๑๓ โครงการ พบว่าโครงการครอบครัวและสตรีมีสุข ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โครงการจัดส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โครงการผู้สูงอายุสุขใจ ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โครงการเสริมศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเกาะมุกด์ร่วมใจ ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเกาะลิบงคัพ ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาท้องถิ่น"พระยารัษฎาเกมส์" ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลอยกระทงคัพ อำเภอกันตัง ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โครงการทำหมันสุนัขและแมว ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

ภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

พอใจมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๑๑.๗๗
<b>พอใจมาก</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>๓๓.๐๐</b>
พอใจปานกลาง	คิดเป็นร้อยละ	๓๐.๓๘
พอใจน้อย	คิดเป็นร้อยละ	๑๖.๐๐
พอใจน้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๘.๘๕

แสดงว่าประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก

**๖) ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร** มีทั้งหมด ๓ โครงการ พบว่าโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับกลาง โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร มีประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

พอใจมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๕.๔๒
<b>พอใจมาก</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>๓๗.๑๘</b>
พอใจปานกลาง	คิดเป็นร้อยละ	๓๑.๐๕
พอใจน้อย	คิดเป็นร้อยละ	๑๘.๐๕
พอใจน้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๘.๓๐

แสดงว่าประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก

**สรุปความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการในภาพรวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้**

พอใจมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๑๔.๑๗
<b>พอใจมาก</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>๓๕.๙๗</b>
พอใจปานกลาง	คิดเป็นร้อยละ	๒๘.๗๙
พอใจน้อย	คิดเป็นร้อยละ	๑๓.๖๒
พอใจน้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๗.๔๙

แสดงว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการในภาพรวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ **อยู่ในระดับมาก**

#### ๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง แล้วจึงได้นำเครื่องมือ ๗S ของ McKinsey มาเป็นเกณฑ์การจำแนกเพื่อการวิเคราะห์ในภาพรวม ประกอบด้วย

- ๑) Strategy (กลยุทธ์/แผน/ยุทธศาสตร์)
- ๒) Structure (โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่)
- ๓) Style (รูปแบบ/รูปแบบบริหาร)
- ๔) System (ระบบ/กระบวนการ/ลำดับขั้น)
- ๕) Staff (บุคคล)
- ๖) Skill (ทักษะ) และ

๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม) โดยวัดในระดับความสำคัญที่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง โดยให้ระดับความสำคัญและแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงด้วย

#### ระดับความสำคัญตาม ๗S ให้คะแนนได้ตามเกณฑ์นี้

- ๑) Strategy (กลยุทธ์) แผน/ยุทธศาสตร์ หมายถึงการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงานและการนำไปใช้
- ๒) Structure (โครงสร้าง) อำนาจหน้าที่ หมายถึง การใช้อำนาจ หน้าที่ที่ถูกต้อง และดำเนินการเป็นไปตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง
- ๓) Style (รูปแบบ) รูปแบบบริหารหมายถึง มีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสม/ไม่ใช่ส่วนตัว
- ๔) System (ระบบ) กระบวนการ/ลำดับขั้น หมายถึง เป็นไปตามระบบ ตามกระบวนการที่ถูกต้องที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้
- ๕) Staff (บุคคล) หมายถึง ให้ความสำคัญกับข้าราชการ/พนักงานในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และเสริมสร้างความรู้ด้วย
- ๖) Skill (ทักษะ) หมายถึง ให้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินการให้สำนัก/กอง/ฝ่าย ได้วิเคราะห์เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อย่างชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโครงการ ฯลฯ ซึ่งข้าราชการท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเด่นชัดอยู่แล้ว
- ๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม) หมายความว่า มีจิตใจร่วม ความสัมพันธ์ที่เป็นค่านิยมที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนให้ข้อมูลที่ดีและเป็นจริงที่เกิดจากค่านิยมการทำงานที่โปร่งใส

## ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

### ๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

#### ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

#### ๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

- ๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๙ คะแนน
- ๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน
- ๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน
- ๔) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔ คะแนน
- ๕) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔ คะแนน
- ๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน
- ๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน
- ๘) แผนงาน คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน
- ๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๕๕ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗

#### ๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๓๖ โครงการ เป็นเงิน ๙๑,๙๑๖,๙๐๐บาท โดยนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๕๕ โครงการ เป็นเงิน ๒๒,๑๑๙,๖๘๑บาท รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙	๑๐,๓๙๘,๐๑๓
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๕	๒๗๘,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๑๐	๘,๐๓๙,๖๖๘
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๔	๘๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๒๐	๑,๖๕๑,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๗	๑,๖๖๘,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๕๕</b>	<b>๒๒,๑๑๙,๖๘๑</b>

### ๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้มีการนำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม มีจำนวนโครงการ ๕๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๒,๑๑๙,๖๘๑บาท และได้ดำเนินการจริง(แล้วเสร็จ) จำนวน ๒๘ โครงการ เป็นเงิน ๗,๙๙๖,๔๐๑.๕๖บาท เกิดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑	๓๐๙,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๓	๑๙๙,๐๔๕
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๖	๖,๔๙๘,๙๓๖.๕๖
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๒	๔,๒๖๐
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๑๓	๔๘๑,๔๐๗
ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๓	๕๐๓,๗๕๓
<b>รวม</b>	<b>๒๘</b>	<b>๗,๙๙๖,๔๐๑.๕๖</b>

### ๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยมีการเบิกจ่าย/ก่องนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญาและกันเงิน รวม ๓๙ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๑๙,๓๔๒,๓๔๙.๘๒บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย/ก่องหน้ผูกพัน/กัณเงิน	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาด้ำนโครงสร้างพื้นฐาน	๙	๑๐,๓๙๘,๐๑๓	๘	๑๐,๑๔๘,๐๑๓
การพัฒนาด้ำนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๕	๒๗๘,๐๐๐	๓	๑๙๙,๐๔๕
การพัฒนาด้ำนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๑๐	๘,๐๓๙,๖๖๘	๗	๖,๘๙๖,๘๗๑.๘๒
การพัฒนาด้ำนสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๔	๘๕,๐๐๐	๒	๔,๒๖๐
การพัฒนาด้ำนคุณภาพชีวิตและสังคม	๒๐	๑,๖๕๑,๐๐๐	๑๓	๔๘๑,๔๐๗
การพัฒนาด้ำนการเมืองการบริหาร	๗	๑,๖๖๘,๐๐๐	๖	๑,๖๑๒,๗๕๓
<b>รวม</b>	<b>๕๕</b>	<b>๒๒,๑๑๙,๖๘๑</b>	<b>๓๙</b>	<b>๑๙,๓๔๒,๓๔๙.๘๒</b>

#### ๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีการเบิกจ่าย/ก่องหน้ผูกพัน/ลงนามสัญญาและกัณเงินรวมจำนวน ๓๙ โครงการ เป็นเงิน ๑๙,๓๔๒,๓๔๙.๘๒บาท และเกิดผลที่วัดได้ มีการเบิกจ่าย(แล้วเสร็จ)จำนวน ๒๘ โครงการ เป็นเงิน ๗,๙๙๖,๔๐๑.๕๖บาทสรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย	ก่องหน้ผูกพัน/ลงนามสัญญา/กัณเงิน
๑.	การพัฒนาด้ำนโครงสร้างพื้นฐาน	๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวควน บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒	-	๒๑๕,๙๐๐ (กัณเงิน)
		๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือใหม่ ช่วงที่ ๒ บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ ๗	-	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)
		๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวควน ช่วงที่ ๒บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒	-	๓๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)
		๔.โครงการก่อสร้างถังประปา บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒	-	๕๕๗,๒๑๓ (เงินสะสม)
		๕.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุโหงบาตุ หมู่ที่ ๘,๓ บ้านสุโหงบาตุ,บ้านมดตะนอย	-	๗,๖๘๖,๙๐๐ (ก่องหน้)
		๖.โครงการขยายเขตประปาบ้านโคกสะทอน หมู่ที่ ๑	-	๔๒๕,๐๐๐ (กัณเงิน)
		๗.โครงการขยายเขตประปาอ่าวหัวนอน บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒	-	๑๐๔,๐๐๐ (กัณเงิน)
		๘.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒	๓๐๙,๐๐๐	-
<b>รวม ๘ โครงการ</b>			<b>๓๐๙,๐๐๐</b>	<b>๙,๘๓๙,๐๑๓</b>

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ ตามแผน	เบิกจ่าย	ก่องหนผู้กัพัน/ ลงนามสัญญา/กััน เงิน
๒.	การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและ การท่องเที่ยว	๑.โครงการส่งเสริม ๑๐๘ อาชีพ	๔๗,๐๕๕	-
		๒.โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ	๒๗,๖๐๒	-
		๓.โครงการ Run รักษ์ Koh Libong	๑๒๔,๓๘๘	-
<b>รวม ๓ โครงการ</b>			<b>๑๙๙,๐๔๕</b>	-
๓.	การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๑.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ ปฐมวัย	๑๔,๙๖๐	-
		๒.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา	๑,๑๘๔,๑๙๒	-
		๓.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียน	๓,๓๘๕,๑๘๘	-
		๔.โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	๑,๔๑๕,๓๑๑.๕๖	๓๙๗,๙๓๕.๒๖ (กัันเงิน)
		๕.โครงการปรับปรุงอาคารเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจ้าไหม-หาดยาว	๓๖๗,๐๐๐	-
		๖.โครงการประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน และการตอบคำถามทางศาสนาอิสลาม	๑๘,๒๘๕	-
		๗.โครงการอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม และจริยธรรมประจำมัสยิดในเขตพื้นที่ตำบล เกาะลึง	๑๑๔,๐๐๐	-
<b>รวม ๗ โครงการ</b>			<b>๖,๔๙๘,๙๓๖.๕๖</b>	<b>๓๙๗,๙๓๕.๒๖</b>
๔.	การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	๑.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑,๘๑๐	-
		๒.โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๒,๔๕๐	-
<b>รวม ๒ โครงการ</b>			<b>๔,๒๖๐</b>	-
๕.	การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต และสังคม	๑.โครงการครอบครัวและสตรีมีสุข	๔๙,๘๖๗	-
		๒.โครงการจัดส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาและนันทนาการ	๒๙,๗๒๒	-
		๓.โครงการผู้สูงอายุสุขใจ	๒๙,๘๔๒	-
		๔.โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชน	๒๓,๐๐๒	-
		๕.โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	๙,๔๐๐	-
		๖.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเกาะมุกด์ร่วมใจ	๒๘,๘๐๒	-
		๗.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเกาะลึงคัพ	๒๕,๘๕๗	-

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ ตามแผน	เบิกจ่าย	ก่องหนผู้กัพัน/ ลงนามสัญญา/กััน เงิน
๕.	การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต และสังคม	๘.โครงการจัดสงนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬามหกรรมกีฬาทองถึน “พระยารัษฎา เกมส์”	๔๒,๗๐๒	-
		๙.โครงการจัดสงนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาลอยกระทงคัพอำเภอกันตั้ง	๑๔๘,๗๗๗	-
		๑๐.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๑๙,๗๐๐	-
		๑๑.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	๒๑,๑๘๒	-
		๑๒.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๓,๑๒๗	-
		๑๓.โครงการทำหมันสุนัขและแมว	๔๙,๔๒๗	-
		<b>รวม ๑๓ โครงการ</b>		
๖.	การพัฒนา ด้านการเมืองการ บริหาร	๑.โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐๐,๐๐๐	-
		๒.โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน	๑๙,๒๕๕	-
		๓.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร	๑๘๔,๔๙๘	-
		๔.โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะมุกด์	-	๔๐๓,๐๐๐ (เงินสะสม)
		๕.โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๔ บ้านบาตูปูเต๊ะ	-	๓๙๓,๐๐๐ (เงินสะสม)
		๖.โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๘ บ้านสุโหงบาต	-	๓๑๓,๐๐๐ (เงินสะสม)
		<b>รวม ๖ โครงการ</b>		
<b>รวมทั้งถึน ๓๙ โครงการ</b>			<b>๗,๙๙๖,๔๐๑.๕๖</b>	<b>๑๑,๓๔๕,๙๔๘.๒๖</b>

### กล่าวโดยสรุป

จากผลการพัฒนาทองถึนในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลึง พบว่า ผล  
คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทองถึน(พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถึนขององค์การ  
บริหารส่วนตำบลเกาะลึงได้ให้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๘๙.๕ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ  
๘๙.๕๐ ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทองถึน (พ.ศ.  
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ทองถึนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลึงได้ให้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๘๓ คะแนน หรือ  
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเกาะลิบงได้ให้คะแนนความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน **อยู่ในระดับมาก**

#### ๔.๒ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งในการติดตามครั้งนี้ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าดำเนินโครงการช่วงจะสิ้นปีงบประมาณ และควรกำกับให้แต่ละกอง/ส่วน/ฝ่าย ดำเนินโครงการทุกโครงการตามที่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติและที่ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไว้แล้วนั้นให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ และกำกับให้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และทันต่อการแก้ไขปัญหาและต่อความต้องการของประชาชน

๒. คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงควรให้ความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

๔. ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อีกทั้งการเพิ่มเติมแผนแต่ละครั้งควรมีการเพิ่มเติมโครงการที่สามารถนำไปจัดทำงบประมาณและดำเนินการได้จริงตามแต่ละปีที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น

๕. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๖. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

# ภาคผนวก

## ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายโชติฯ ม.4



โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายท่าเรือไปเขาตุટે๊ะฯ



โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขหมูที่ 1



โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขหมูที่ 8



โครงการก่อสร้างหอดังประปาพร้อมขยายเขต ม.7



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ม.6



โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.2



## ๒.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ



โครงการส่งเสริม ๑๐๘ อาชีพ



โครงการ Run รักษ์ Koh Libong



## ๓.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

โครงการประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานฯ



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา



โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ



โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)



### ๓.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านเจ้าไหม-หาดยาว



โครงการอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามฯ



### ๔.ด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก



## ๕.ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเกาะมุกด์ร่วมใจ



โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเกาะลิบงคัพ



โครงการจัดส่งนักกีฬาฯ"พระยารัษฎาเกมส์"



โครงการจัดส่งนักกีฬาฯ "ลอยกระทงคัพ"



โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน



โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด



โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ



โครงการทำหมันสุนัขและแมว



โครงการจัดส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา



โครงการผู้สูงอายุสุขใจ



## ๕.ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน



โครงการครอบครัวและสตรีมีสุข



โครงการเสริมศักยภาพผู้พิการ



## ๖.ด้านการเมืองและการบริหาร

โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน



โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร



บัญชีครุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบริการสาธารณะ  
ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ



เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๕ แรงม้า



เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ (submerse) ๑ แรงม้า



เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ (submerse) ๒ แรงม้า



## แบบสอบถาม

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง  
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงภาพรวม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**คำชี้แจง** แบบสอบถามนี้ให้ผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตัวของท่านเองและไม่ต้องลงชื่อในแบบสอบถาม  
ทั้งนี้เพื่อประเมินความพึงพอใจเป็นภาพรวมไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตัวท่าน คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์  
ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงอย่างยิ่ง

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ  ชาย  หญิง
๒. อายุ  ต่ำกว่า ๒๐ ปี  ๒๐ - ๔๐ ปี  
 ๔๑ - ๖๐ ปี  ๖๐ ปีขึ้นไป
๓. การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  
 ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี
๔. อาชีพ  เกษตรกร  ราชการ  
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  นักเรียน/นักศึกษา  
 รับจ้าง  ประมง  
 อื่น ๆ(ระบุ).....

### ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงในภาพรวมอย่างไร

ความพึงพอใจ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม					
๒.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม					
๓.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณชน					
๕.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
๗.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น					
๘.การแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชน					
๙.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					

**ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อการให้บริการ**

ประเด็น/ด้าน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑.ด้านความรวดเร็ว					
๒.ด้านขั้นตอน					
๓.ด้านบุคลากร					
๔.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก					
๕.ด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม					

**ส่วนที่ ๔ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการ**

ยุทธศาสตร์/โครงการ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
๑.โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒					
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว</b>					
๑.โครงการส่งเสริม ๑๐๘ อาชีพ					
๒.โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ					
๓.โครงการ Run รักษ์ Koh Libong					
<b>ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b>					
๑.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย					
๒.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา					
๓.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน					
๔.โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)					
๕.โครงการปรับปรุงอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจ้าไหม-หาดยาว					
๖.โครงการประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานและการตอบคำถามทางศาสนาอิสลาม					
๗.โครงการอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดในเขตพื้นที่ตำบลเกาะลิบง					
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</b>					
๑.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๒.โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก					

ยุทธศาสตร์/โครงการ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม</b>					
๑.โครงการครอบครัวและสตรีมีสุข					
๒.โครงการจัดส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ					
๓.โครงการผู้สูงอายุสุขใจ					
๔.โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน					
๕.โครงการเสริมศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส					
๖.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเกาะมุกด์ร่วมใจ					
๗.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเกาะลิบงคัพ					
๘.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬา ท้องถิ่น "พระยารัษฎาเกมส์"					
๙.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลอยกระทงคัพ อำเภอกันตัง					
๑๐.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด					
๑๑.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ					
๑๒.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน					
๑๓.โครงการทำหมันสุนัขและแมว					
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร</b>					
๑.โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน					
๒.โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน					
๓.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร					

ขอขอบคุณในความร่วมมือ

“ชุมชนเข้มแข็ง

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

มีการศึกษาที่มาตรฐาน

สืบสานศิลปวัฒนธรรม

นำสู่เศรษฐกิจพอเพียง”



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

1 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลิบง

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110

โทรศัพท์ : 075-290965

แฟกซ์ : 075-290965

E-mail : [khoalibong.kantang@gmail.com](mailto:khoalibong.kantang@gmail.com)

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง